

CONTROL DE VERSIONES					
<i>Versión</i>	<i>Hecha por</i>	<i>Revisada por</i>	<i>Aprobada por</i>	<i>Fecha</i>	<i>Motivo</i>
1.0	Manuel Cruz	Daniel Borja	Javier Zumaeta	28/03/2026	Versión inicial del acta de coordinación
1.1	Manuel Cruz	Daniel Borja	Javier Zumaeta	29/03/2026	Se añadió agenda, conclusiones y acciones

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO	Sistema Web "EcoWaste"		
FECHA Y HORA	28/03/2026- 8:00pm	CONVOCADA POR	Daniel Borja
LUGAR	Aula B501	FACILITADOR	Javier Zumaeta
OBJETIVO	Iniciar la organización del proyecto, definiendo responsabilidades y los entregables para el proyecto.		

ASISTENTES		
PERSONA	CARGO	EMPRESA
Edwin Manuel Cruz Rivera	Diseñador	EcoWaste
Javier Enrique Zumaeta Cabello	Documentación	EcoWaste
Daniel Orlando Borja Castaño	Analista	EcoWaste

AGENDA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
Presentación general del proyecto	Javier Zumaeta	10 minutos
Revisión de roles y responsabilidades	Daniel Borja	15 minutos
Definición de entregables documentales	Manuel Cruz	15 minutos

CONCLUSIONES	
	Se definió al equipo base del proyecto y sus respectivos roles.
	Se acordó iniciar con la documentación técnica y wireframes.
	Se estableció que cada miembro trabajará en un entregable específico para la siguiente reunión.

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	OBSERVACIONES
Finalizar diseño de interfaz de usuario	Manuel Cruz	01/04/2026	Avance actual "En proceso", se requiere cerrar esta etapa
Validar requisitos funcionales y no funcionales	Daniel Borja	08/04/2026	Revisión final antes de integrarlo a documentación
Concluir solicitud de cambio de requisitos	Manuel Cruz	10/04/2026	Revisión técnica con base a feedback del cliente
Completar el desarrollo del cronograma general del proyecto	Javier Zumaeta	11/04/2026	Etapas aún en proceso, esencial para control de avance
Iniciar reporte del estado actual del proyecto	Daniel Borja	15/04/2026	Actividad programada pero aún no iniciada
Elaborar reporte de cambios y riesgos	Javier Zumaeta	17/04/2026	

NOTAS ESPECIALES	
	La próxima reunión se coordinará según avances individuales y se realizará por Zoom o Meet.
	Se utilizará Google Drive como repositorio para los documentos.